



**Secretaris-Generaal**

**Contactpersoon**

**Onze referentie**

**Datum**  
25 mei 2022

**Nummer**

**Bijlagen**

# verslag

Definitief verslag Strategisch beraad Open op Orde

---

Vergaderdatum en -tijd 25 mei 2023, 14:00-15:30  
Vergaderplaats MS Teams  
Aanwezig Leden Strategisch Beraad, Team RDDI

## 1 Opening en mededelingen

- Buza heeft zich afgemeld en een schriftelijke annotatie aangeleverd.
- De Directeur RDDI heeft de IRMS conference bezocht en geeft een korte terugkoppeling. Dit is een grote internationale bijeenkomst in Manchester van recordmanagers. In het OD magazine komt een verslag te staan. Chatberichten en e-mailarchivering waren de hot topics. Volgend jaar geven we in dit gremium meer aandacht aan deze conferentie.

Verzoek: inhoudelijke opmerkingen op de stukken en het verslag graag mailen naar de secretaris van dit overleg.

### *Update Kennisproduct Voorkeursformaten:*

Op KIA start op 30 mei een open review van het kennisproduct voorkeursformaten.

Het is belangrijk om duurzame bestandsformaten te gebruiken om informatieobjecten te beheren, bewaren en beschikbaar te houden. Het bestaande kennisproduct Voorkeursformaten stamt uit 2016 en een update is nodig.

De eerste module van het kennisproduct is informerend en handelt over wat en waarom, zie daarvoor de volgende link:

[Norm Voorkeursformaten - Nieuwe versie | Nationaal Archief](#)

De tweede en derde module zijn normerend en daarom onderwerp van een openbare review. Deze bevatten de selectiecriteria en de lijst met voorkeursformaten.

De warme oproep is om binnen vier weken na 30 mei te reageren.

Op de website van het Nationaal Archief staat het volgende nieuwsbericht: [Neem deel aan openbare review Voorkeursformaten | Nationaal Archief](#)

**Secretaris-Generaal**

**Datum**  
25 mei 2023

In reactie op deze oproep nog de toelichting dat de Standaardisatieraad de norm vaststelt maar niet oplegt. Dat is voor Rijk aan het CIO-Beraad. Meer informatie daarover is te vinden via volgende link:

[Ontwikkeling en beheer van kennisproducten | Nationaal Archief.](#)

#### *Update Open op Orde:*

- Gisteren was het commissiedebat Archiefwet en Wet Open Overheid Woo/Wob
  - o De minister van BZK gaf het team complimenten en het POO team kijkt positief terug naar het debat.
  - o Er zijn toezeggingen gedaan die nog verwerkt moeten worden in oa. Meerjarenplan Openbaarmaking en Informatiehuishouding
  - o Dit wordt morgenochtend besproken
- Meerjarenplan ligt klaar voor de ICBR, echter door opmerkingen en toezeggingen zal er nog een kwalitatieve update worden gedaan. Onder andere wordt eerst nog langs de direct betrokken bewindspersonen gestapt.
- Veel algemene opmerkingen / discussiepunten die binnen worden gekregen via het MJP worden vastgelegd om later te bespreken.
- Belangrijke invulling ook voor de komende tijd is de portfolio van projecten en generieke voorzieningen verder op orde krijgen.

#### *Aanvulling vanuit project archivering chatberichten:*

Op dit moment geldt de tijdelijke instructie bewaren (en niet verwijderen) chatberichten bewindspersonen. Door verschillende invullingen van bijvoorbeeld het bewaren en verschillende interpretaties van de AVG zijn er verschillende werkwijzen bij departementen ontstaan. Vanuit actielijn 2 Open op Orde wordt komende periode gewerkt aan uniformering van de tijdelijke instructie als één van de maatregelen uit de kabinetsreactie.

Met het uitvoeringsplan voor chatarchivering worden ook stappen gezet onder leiding van actielijn 2 Open op Orde. Tussen de pilots die lopen op verschillende plekken wordt verbinding gezocht. Hierbij wordt aangetekend dat het leegtrekken van telefoons door Doc-Direkt geen pilot is, maar staande dienstverlening. Het Innovatielab van het NA is ook geen pilot, heeft een andere focus en richt zich op de lange termijn.

In het debat zijn de volgende toezeggingen op het gebied van chatberichten gedaan:

- Voor het zomerreces wordt de instructie bewaren chatberichten herzien
- Er komt een audit op de tijdelijke instructie voor bewaren en veiligstellen voor bewindspersonen
- Er wordt inzicht gegeven in aantallen veiliggestelde chatberichten van de Minister-President

Het Strategisch Beraad wordt op de hoogte gebracht van de vorderingen van dit project.

## 2 Ter vaststelling

*Conceptverslag Strategisch Beraad Open op Orde schriftelijke ronde 2023*

- Het verslag is vastgesteld.

**Secretaris-Generaal**

**Datum**

25 mei 2023

## 3 Ter Instemming

*Eindrapportage BODO en handreiking Zoek en Vind*

Bij de stukken van dit overleg zijn de eindrapportage, twee pilotrapportages en de Handreiking Zoek en Vind meegestuurd. De feedback die hierop is ontvangen wordt verwerkt in de eindversies.

Een woord van dank gaat uit naar iedereen die heeft meegewerkt aan dit project door bijvoorbeeld deelname aan de klankbordgroepen en met name de pilotgroepen vanuit FIN, SZW, Doc-Direkt en het Nationaal Archief. De presentatie wordt als bijlage toegevoegd aan het SB-verslag.

De doelstellingen van dit project waren tweeledig:  
het opdoen en delen van concrete kennis en praktische ervaring bij het orde brengen van digitale archieven ten behoeve van overbrenging  
het stimuleren van organisaties tot het overbrengen van digitale archieven naar het Nationaal Archief.

Onder de vlag van dit project zijn twee pilots uitgevoerd: Overzicht en Inzicht en Zoeken en Opruimen.

De handreiking Zoek en Vind is opgeleverd. Deze gaat in op functionaliteiten, geeft een doorkijk in de pilots en geeft aan hoe dit in de praktijk te gebruiken.

Doc Direkt neemt de uitkomsten van de pilots mee in de doorontwikkeling van Zoek en Vind. RDDI is met het Nationaal Archief in gesprek om toekomstige ontwikkelingen te bespreken.

Reacties SB:

- Het verzoek is of de resultaten van fase 2 en 3 van de pilots t.z.t. breder gedeeld kunnen worden.

Het Strategisch Beraad stemt in met de producten van BODO en verleent decharge aan het project.

*Plan van Aanpak Woo-hulp, aanvullende producten*

De implementatiemanager gaat in op de stand van zaken rondom de Woo-hulp, de nieuwe opdracht en de governance van het project. Per onderdeel van de opdracht wordt ingezoomd op de op te leveren eindproducten. De presentatie is als bijlage toegevoegd aan het verslag.

Voor het metadatamodel is aansluiting met het RDDI-project Metadatering Rijksoverheid. In overleg met het project wordt gekeken of er voor Woo kan worden gekeken hoe een schema in te vullen. Dan kan worden bekeken welke delta's er zijn als het lakproces klaar is, dat is nu nog niet inzichtelijk. Naar aanleiding van de impact zal de aanpak worden bekeken.

Het Strategisch Beraad stemt in met uitvoering van het Plan van Aanpak

**Secretaris-Generaal**

**Datum**  
25 mei 2023

### *Landing Leerhuis*

Ter instemming ligt de nota met de bijbehorende stukken voor. De nota wordt vandaag ook in het opdrachtgeversoverleg besproken. In de nota staat het proces beschreven hoe is gekomen tot het voorstel voor het principebesluit om het Leerhuis te laten landen bij het Nationaal Archief. De afwegingscriteria zijn in het projectteam besproken en hebben geleid tot het afwegingskader, dat ook gedeeld is. Het gaat nu om een principebesluit, dat in een Plan van Aanpak verder zal worden uitgewerkt. Hierin zullen onder andere de organisatorische, personele en financiële consequenties gedegen moeten worden uitgewerkt. De visie voor de langere termijn van de I-academie en andere rijksbrede ontwikkelingen zijn onderdeel van de opdracht voor de landingspartner.

Er is een model gekozen dat ook bij RADIO is toegepast. De programmadirecteur geeft aan dit als voorbeeld te zien voor de projecten en programma's die nu bij de departementen lopen.

JenV geeft aan in te stemmen met het Nationaal Archief, maar wel wat af te dingen op het kader met het knockout criterium waardoor bijvoorbeeld Justid Academy niet getoetst is. Dit terwijl Justid een trainingsinstituut is, in tegenstelling tot het Nationaal Archief. RDDI geeft in reactie hierop aan een goede samenwerking met Justid Academy te hebben, en dat Justid Academy graag betrokken blijft zoals besproken in de gespreksronde. De Rijksbrede blik werd in het projectteam als belangrijkste gezien (vandaar het knock-out-criterium), waar het onderwijskundig en didactische kader ook als zwaarwegend werd gezien.

De RAFEB werd als favoriet gezien om het Leerhuis te laten landen. Dat was geen optie in verband met de beschikbare mogelijkheden van en capaciteit bij de RAFEB.

### **3 Ter informatie**

#### *Demo interactieve tool voor integrale planning e-mailarchivering*

Eerder is het herijkte Plan van aanpak in het Strategisch Beraad toegelicht. Er is een stuurgroep en een implementatieoverleg ingericht. Binnen het implementatieoverleg zijn er thematische werkgroepen die producten en diensten opleveren. Eén van de diensten was een integrale planning met als doel elkaar inzicht te geven waar de departementen staan, waar departementen elkaar kunnen helpen en welke maatregelen voor kunnen worden getroffen.

Uitgangspunt bij de planning is dat de handreiking E-mailarchivering wordt gevolgd; er wordt gestuurd op mijlpalen uit deze handreiking.

De tool wordt getoond, hierbij een screenshot van de voortgangsrapportage:

▼ Sheet Name  
PPL - Fin

Projectmanagement	●	55%	In Progress	Projectscope is bijna definitief, we volgen de stappen van de Handreiking. Er is echter nog onduidelijkheid over de implementatie van functioneel beheer, tooling voor registratiesleutelfuncties en de ontsluiting met Zoek en Vind. Communicatieplan is uitgewerkt op basis van een RASCI-tabel per projectproduct. Voor een aantal projectproducten dient de RASCI nog verder uitgewerkt te worden. Er vindt momenteel een verkenning plaats aangaande procedures en werkinstructies. Belangrijke aandachtspunten zijn de registratie van sleutelfuncties en de aansluiting met Zoek en Vind. Aanpak van de selectielijst is afgestemd. Fin is voornemens om de selectielijst van SZW als basismodel te gebruiken voor de uitwerking deze zal volgens het NA eind mei beschikbaar gesteld worden waarna het proces vervolgd zal worden.
Mens en middelen	●	9%	In Progress	
Procedures en werkinstructies	●	7%	In Progress	
Selectielijsten: voorbereiding zorgdrager (ZD)	●	5%	In Progress	
Selectielijsten: Concept gereed	●	0%	Not Started	
Selectielijsten: Vaststellen	●	0%	Not Started	
Technische realisatie ICC	●	48%	In Progress	Deze waarden zijn automatisch ingevuld vanuit de SSC-ICT-planning
Afstemming en Rijksbrede communicatiecampagne	●	0%	Not Started	

▼ Sheet Name  
PPL - IenW

Projectmanagement	●	55%	In Progress	
Mens en middelen	●	0%	Not Started	
Procedures en werkinstructies	●	17%	In Progress	
Selectielijsten: voorbereiding zorgdrager (ZD)	●	45%	In Progress	
Selectielijsten: Concept gereed	●	25%	In Progress	
Selectielijsten: Vaststellen	●	0%	In Progress	
Technische realisatie ICC	●	48%	In Progress	Deze waarden zijn automatisch ingevuld vanuit de SSC-ICT-planning
Afstemming en Rijksbrede communicatiecampagne	●	50%	In Progress	Nvt

De tool werkt alleen als ieder departement de discipline vasthoudt om deze elke drie weken te vullen.

#### Voorlopige uitkomsten/indrukken van de integrale planning

- Bij het formeel vaststellen van selectielijsten ligt een uitdaging: negen van de twaalf departementen zijn dit jaar niet in staat om de selectielijst vast te stellen. Samen met het Nationaal Archief wordt een memo opgesteld om de randvoorwaardelijkheid te ontkoppelen tussen het implementeren van de technische voorziening en het vaststellen van de selectielijst.  
(N.B. Reactie Nationaal Archief op het verslag: dit was één van de scenario's).
- De uitrol van de technische voorziening door SSC-ICT staat voor 7 departementen gepland in uiterlijk Q4, de planning van BZ loopt door naar 5 januari. Er wordt nog gepoogd om deze teruggebracht kan worden.
- Ook de departementen die niet door SSC-ICT worden bediend, staan gepland voor Q4. Daarmee voldoen we aan de eis om de technische voorziening dit jaar aan te bieden.
- Een aantal Departementale Ondernemingsraden (lokale DOR) heeft zich gemeld bij de departementen. Om te vermijden dat op alle departementen dezelfde discussies ontstaan, worden een aantal zaken opgetild naar de Groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk).

#### Reacties SB:

- Het Nationaal Archief geeft het advies aan de departementen om zo snel mogelijk na te gaan of de Externe Deskundige (ED) die betrokken is geweest bij het vaststellen van de klassieke selectielijst het komend halfjaar beschikbaar is. Als dit niet het geval is kan contact worden opgenomen met het Nationaal Archief.
- Nationaal Archief noemt ook dat het ontkoppelen van de randvoorwaardelijkheid tussen het implementeren van de technische voorziening en het vaststellen van de selectielijst drastisch is, dus in de memo zal er voldoende aandacht zijn voor de bijbehorende risico's hiervan.
- VWS geeft aan dat de planning van SSC-ICT tot zorgen baart en vraagt hoe SSC-ICT wordt aangestuurd. Deze sturing ligt op twee niveaus: een stuurgroep met de actiehouders van de actielijst als opdrachtgever, en de implementatiemanager als intern opdrachtgever bij SSC-ICT. De planning wordt in de voortgangsrapportage aan de stuurgroep voorgelegd.

- Deze presentatie was ook interessant geweest voor het IOOO, waar RDDI niet aan tafel zit. De SB-leden wordt meegegeven de informatie ook aan de programmamanagers voor te leggen.

**Secretaris-Generaal**

**Datum**

25 mei 2023

*Definitief verslag Strategisch Beraad Open op Orde 30 maart 2023*

Op verzoek van de leden van het Strategisch Beraad worden de definitieve versies van SB-verslagen ter informatie aan de leden verstrekt.

#### **4 Rondvraag en sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering.