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Secretaris-Generaal 

 

Contactpersoon 

Y. Bal  

T +31646849084 

y.bal@minocw.nl 

 
Onze referentie 

39475090 

Datum 

21 juni 2023 

Nummer 

 

Bijlagen 

Geen 

 
 

 

Acties  

Profielomschrijving van projectleider delen in 

de SWF. 

PL 

Plaatje van de definitie ‘rijksbreed’ 

toevoegen aan kennisproduct bouwblokken. 

PL 

Aanbeveling schrijven voor de inleiding en 

delen met PL. 

Min Fin 

Check linkjes in de definitielijst en de 

definities.  

RDDI 

Contact opnemen met Strategisch adviseur 

Financiën.  

Verbeterpunten op kennisproduct doorgeven 

PL 

MinSZW 

Over +/- twee weken een werksessie 

plannen voor uitwerking Plan van aanpak 

”vervolg juridische kaders”. 

RDDI 

Toesturen gebundelde bouwblok en KBG 

Klankbord groep medio augustus 

organiseren.  

RDDI 

RDDI 

Link vinkjesonderzoek in het Bronbestand op 

de SWF. 

RDDI 

In het volgende PT het plan van aanpak en 

de juridische vragen bespreken. 

Voorraadagenda 

 

 

 

1. Algemene mededelingen 

• De projectleider geeft aan dat de beoogde nieuwe projectleider 

zich heeft teruggetrokken. Als een van de teamleden een 

geschikte projectleider weet, laat het weten. Verder blijft de 

projectleider voor nu aanwezig tot vervanging. Een 
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profielomschrijving van projectleider wordt door de 

projectleider gedeeld in de SWF om vanuit daar verspreid te 

kunnen worden. Actie PL. 

• Een nieuwe project adviseur vanuit RDDI komt het PT 

versterken.  

• MinSWZ: MinSWZ zit midden in de aanbesteding van Sociale 

media archiveringstooling. We zijn bezig het pilotplan. Doc-

Direkt gaat de technische toetsen uitvoeren. MinSWZ gaat de 

functionele testen doen. Het NA zal aansluiten om te kijken of 

alle functionaliteiten voldoen. 

Projectleider reageert: heeft het MinSWZ een planning of 

doorlooptijd wanneer een keuze gemaakt moet worden en 

wanneer de pilot gaat starten?  

MinSZW reageert: Gister zijn de laatste vragen beantwoord. 

Nu hebben de leveranciers 7 dagen om een aanbieding te 

doen. Daarna komt de beoordeling, per medio juli gaat het 

contract in.  

Projectleider: Mogen jullie iets melden over de leveranciers?  

MinSZW reageert: MinSZW heeft het uitgezet via de EASP-

mantel, op die manier kon de vraag makkelijk in de markt 

gezet worden zonder een ingewikkelde Europese 

aanbestedingen. Binnen de EASP-mantel zijn er een aantal 

brookers die het dan weer in de markt zetten. Twee brookers 

hebben een partij gevonden. We gaan ervanuit dat we twee 

aanbiedingen krijgen. Een van de partijen heeft gevraagd om 4 

weken uitstel, we hebben 7 dagen uitstel gegeven, dus 

misschien is er maar één aanbieder over.  

 

 

Kennisproduct: Bundeling bouwblokken  
• Projectleider: Alle bouwblokken zijn gebundeld in een 

kennisproduct, daar moeten nog een redactieslag overheen vanuit 

communicatieperspectief. Er is overal een inleiding bij geschreven 

om de verbanden scherp te houden met waarom we dit doen. Een 

aantal punten zijn meegenomen van een Strategisch adviseur bij 

Financiën. Dit is voor nu het resultaat. Als er vanuit het SB 

commentaar komt op inhoudelijke punten kan dat nog aangepast 

worden, anders gaan we na SB akkoord verder naar de volgende 

stap. Gevraagd wordt naar de reacties vanuit de projectteam 

leden?  

o MinSWZ: Wat tekstuele opmerkingen. Worden toegestuurd. 

Verder akkoord 

o MinFin: Definitie van rijksbreed mist nog en de splitsing van 

het wat en hoe kan nog iets scherper. Verder nog wat 

tekstuele opmerkingen.  

MinFin schrijft een aanbeveling voor de inleiding. Actie Fin 

Projectleider: Het is een optie om voor de definitie van 

rijksbreed een plaatje toe te voegen. Actie  
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o NA: het zou fijn zijn om bij te houden wat er gewijzigd is. 

Zodat we bij een laatste review daarop kunnen focussen. 

o MinAZ: tevreden, wel een goede verantwoording erbij maken.  

Projectleider: De inhoud van de bouwblokken uit het vorige SB 

is een op een overgenomen. Met op 2 plaatsen een aanpassing 

op basis van de feedback van een Strategisch adviseur bij 

Financiën, daarnaast zijn de inleidingen herschreven.  

o We vragen nu SB instemming om het naar de professionele 

partij te laten gaan. Dat geeft het PT de gelegenheid om wat 

laatste wijzigingen te maken. Daarna kan de klankbord groep 

het definitief vaststellen, als er daar gekke wijzigingen 

uitkomen gaat het kennisproduct weer terug naar het SB.  

o Min AZ: De linkjes in de bronvermelding zijn niet consistent. 

Projectleider: Goed kijken naar de linkjes in de definitielijst en 

in de definities. Actie RDDI 

o NA: contact opnemen met Strategisch adviseur bij Financiën, 

om verwerking feedback toe te lichten Actie PL 

 

Projectvoortgang en vervolg 

• Introductie nieuwe project adviseur.  

• De projectleider: In het bouwblok juridische kaders zijn er 

veel puzzelstukje die op tafel liggen maar nog niet met 

elkaar verbonden zijn en ook nog niet zijn ingekleurd. In de 

presentatie ‘vervolg juridische kaders’ is een plan van 

aanpak uitgewerkt met de outline. Deze is met de agenda 

meegestuurd. Hierop zijn een aantal nuttige opmerkingen 

van NA gekomen.  

o RDDI neemt de taak op zich om de outline in de 

presentatie verder uit te werken in een 

gedocumenteerd plan van aanpak. Over +/- twee 

weken wordt een werksessie gereorganiseerd waarin 

we dit als PT uitwerken. Actie PT 

o Eerst de nadere uitwerking van het juridisch kader 

oppakken en daarna aan de slag met de meer 

technische “hoe” vragen, waaronder DUTO.  

o Afspraak is om medio augustus een klankbordgroep 

(KBG) te organiseren en bovengenoemde voortgang 

en vervolg door te spreken, inclusief afronding van 

het kennisproduct . Actie RDDI 

o RWS: weet dat er een onderzoek is geweest naar de 

bewindslieden en het blauwe linkje op twitter. Link 

in het Bronbestand plaatsen. Actie RDDI 

https://tweakers.net/reviews/11216/27-

nederlandse-kamerleden-betalen-voor-twitter-

blue.html 

o In het volgende PT het plan van aanpak en de 

juridische vragen bespreken. Voorraadagenda 

https://tweakers.net/reviews/11216/27-nederlandse-kamerleden-betalen-voor-twitter-blue.html
https://tweakers.net/reviews/11216/27-nederlandse-kamerleden-betalen-voor-twitter-blue.html
https://tweakers.net/reviews/11216/27-nederlandse-kamerleden-betalen-voor-twitter-blue.html
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Bijlage: Presentielijst departementen en organisaties 
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FIN 


