



Q4

2023 2024

Q1

Q2

Q3

Q4

2024 2025

Q1

Governance

Governance

Governance/sturing

Governance/sturing

Governance Overleg 10/10

CDO Raad 31/10

CIO Beraad: besluit adviesnota (15/11)

ICBR (5/12)

Stelsel verantwoordelijkheid + stelsel beheer belegd

Eigenaarschap + beheer RMO belegd

START 2de FASE

Adviesnota vaststellen MDTO, intrekken TMR + goedkeuring uitvoering routekaart

Overheidsbrede werkgroep Metadata

Start bouwblok bedrijfsproces

Concept begrip bouwblok gereed

Toelichting RMO aangepast

1ste Bouwblok gereed

Start uitwerking volgend bouwblok

Werkgroep Rijk

Inhoud (Werkgroep Metadata)

Inhoud (Werkgroep Metadata)

Inhoud (Werkgroep Metadata)

Inhoud

Overheidsbrede afstemming

Aanpassen Algemene teksten MDTO

Start concept bouwblok

Aanmelden MDTO forum standaardisatie

Bepalen volgorde uitwerking bouwblokken

Adviesnota Standaardisatieraad NA

Voorbereiden Evt. inhoudelijke wijzigingen

Whitepaper + communicatie besluitvorming

Communicatie Aanpak/strategie

Advies over MDTO Aan OBDO

Nationaal Archief

Communicatie Expert aangehaakt

Afstemming aanpalende communicatietrajecten

Communicatie

Communicatie

Communicatie

Communicatie