Programma Open overheid
25 april 2019



"We kunnen een probleem niet oplossen
met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.”



Meer dan alleen de Wet open overheid
Opdracht Bestuursraad 3 juli 2017:

1. Voldoen aan wet- en regelgeving (huidige Wob en
voorbereiding op eisen uit de Woo, etc)

2. Verbeteren transparantie en toegankelijkheid van informatie
binnen IenW (interne informatiehuishouding)

3. Verbeteren transparantie en openheid van IenW naar de
buitenwereld (externe informatievoorziening)
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Legenda

Gove Fnance — Verantwoordelijk

Adviserend
=== Monitorend

Programme Board

Opdrachtgever (dBOI) +
gebruikersvertegenwoordiging

Klankbordgroep Programma Dienst
& QA management codrdinator

Programmabureau

IenW brede Implementatie-
projecten begeleiding

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 30 april 2019
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Fasering en focus

Legenda

Fase 1 [Fase 2

2024

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 QI Q2 Q3 Q4 QI Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Actieve openb huidig | Actief openbaar maken: Woo categorieén

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Pilot dig. overdacht aan NA Vervolg pilots: uitbreiden, verbeteren en versnellen

Awareness toolkit
Contactfunc.

E-mail pilot

Onderzoek actief openbaar maken andere info.

Ctrl + Rap. opzet Rapportage verbeteren en control inrichten

Overige IenW-brede projecten en pilots

30 april 2019

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat




Het proces tot nu toe *

We did it!

—

Dit wordt leuk

De vallei des doods

e




Wat geven we jullie mee

« Ruim tijd in voor planfase

« Hou het behapbaar

« Volg de wind en voel de energie

- Besteed aandacht aan het team

« Houdt balans tussen richten, inrichten

 Geloofd en vasthoudendheid



Socrates

Laat degene die de wereld in beweging wil zetten,
eerst zelf in actie komen.



